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Station Montréal
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Station Jeanne -d’Arc



Station Convent Glen
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Station Place d’Orléans
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Station Trim
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Tout au long de 2023 : Progrès dans 

toutes les stations

Automne : Achèvement de 

l’installation de la voie ferrée

Hiver : Suite de l’installation du 

système de caténaire 

Hiver : Mise à l’essai initiale des 

véhicules

Travaux à venir dans l’est
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Répercussions sur la circulation et la mobilité 
dans l’Est

Emplacement Délai Répercussions sur la circulation et la mobilité

Route régionale 174
Jusqu’à la mise en service 
commerciale

Fermetures de voie et de bretelle au besoin

Chemin de Montréal
Jusqu’à la mise en service 
commerciale

Fermetures de voie sous le passage supérieur de la 
route régionale 174 et fermetures de bretelles pour 
terminer les travaux de services publics.

Boul. Jeanne -d’Arc
Jusqu’à la mise en service 
commerciale

Diverses configurations de circulation, y compris des 
réductions de voie à long terme sur le pont.

Boul. Orléans Jusqu’à l’été 2024 Fermetures de voie à long terme

Rue Champlain Échéancier final à l’étude
La direction sud est réduite à une seule voie pour 
offrir l’accès pour les travaux de la station



Mise à jour du calendrier du projet dans l’est
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Station Westboro
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Station Kìchì Sìbì
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Tunnel en tranchée couverte de la 
promenade
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Tunnel en tranchée couverte de la 
promenade (suite)
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Parc linéaire Byron
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Tunnel en tranchée couverte Byron 
(suite)
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Station Sherbourne
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Station New Orchard
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Portail du chemin Richmond
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Station Lincoln Fields
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Secteur de la station Iris
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Station Algonquin
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Tunnel Connaught
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Station Queensview
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Station Bayshore
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Station Moodie
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Installation d’entretien léger et de remisage
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Tout au long de 2023 : Les travaux 
d’excavation et de recouvrement des 
tunnels en tranchée couverte se 
poursuivront

Tout au long de 2023 : Les travaux de 
remblayage des tunnels en tranchée 
couverte se poursuivront

Tout au long de 2023 : L’installation 
des rails se poursuit

2024 : L’installation des poteaux du 
SSC s’amorcera

Travaux à venir dans 
l’ouest
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Emplacement Délai
Répercussions sur la circulation et la 
mobilité

Avenue Carling
(Lincoln Fields)

Jusqu’à la mise en service 
commerciale

Entrée de la station Lincoln transférée à 
l’ouest et au sud de l’avenue Carling avec 
ajout d’une nouvelle intersection.

Transitway
���G�H���3�L�Q�H�F�U�H�V�W���j���%�D�\�V�K�R�U�H���Ù

Jusqu’à la mise en service 
commerciale

Les autobus font un détour vers l’autoroute 
417.

Autoroute 417 et
Échangeur Pinecrest

Échéanciers à l’étude
La bretelle de sortie en direction ouest est 
fermée à la circulation.

Transitway
(de Iris à Baseline)

Jusqu’à la mise en service 
commerciale

Fermeture du Transitway; autobus déviés 
vers l’avenue Woodroffe. Le tracé Iris est 
en cours de configuration finale.

Avenue Carling
(Lincoln Fields)

Jusqu’à la mise en service 
commerciale

Entrée de la station Lincoln transférée à 
l’ouest et au sud de l’avenue Carling avec 
ajout d’une nouvelle intersection.

Répercussions sur la circulation et la mobilité 
dans l’est



Emplacement Délai Répercussions sur la circulation et la mobilité

Chemin Corkstown Jusqu’en 2024

De nombreuses fermetures de voie avec signaleur 
routier pour aider à la construction et 
l’aménagement paysager. Fermetures à l’angle de 
Moodie et Corkstown pour la construction de 
l’intersection.

Kichi �=�¯�E�¯�0�¯�N�D�Q
Jusqu’à la mise en service 
commerciale

De nombreuses fermetures de voie à long terme 
pour achever les changements et la 
reconfiguration de la route.

Rue Iris (entre le Transitway
et la promenade 
Adirondack)

Jusqu’à la fin 2023
Fermetures de voie mineures pour le déplacement 
des services publics pour desservir la station Iris.

Chemin Richmond (entre les 
avenues New Orchard et 
McEwen)

Échéanciers à l’étude

Richmond en direction ouest fermé pour permettre 
les travaux du tunnel en tranchée couverte. Détour 
sur la promenade Ambleside. Nombreuses 
fermetures pour le projet de rue complète du 
chemin Richmond.

Répercussions sur la circulation et la mobilité 
dans l’ouest (suite)



Mise à jour du calendrier du projet de l’ouest

31



32



Station Bayview
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Station Corso Italia
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Station Lac Dow
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Station Carleton
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Station Walkley
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Cour Albion 
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Station Greenboro
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Station South Keys



Station Leitrim
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Boucle pour autobus de la station 
Leitrim
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Station Bowesville
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Parc-o-bus Bowesville
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Station Limebank
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Station Uplands
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Station Aéroport
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Emplacement Délai Répercussions sur la circulation et la mobilité

Sentier polyvalent à 
South Keys

Automne 2023
Le sentier polyvalent du côté ouest de la station South 
Keys sera relocalisé à différentes étapes tout au long de 
l’année en raison de la construction de la voie

Sentier polyvalent à 
Walkley

Automne 2023
La fermeture temporaire du sentier polyvalent du côté 
ouest de l’Hôtel Marriott et des Warehouse Lofts est 
nécessaire pour la construction de la station Walkley

Sentier polyvalent 
Trillium à Carling

Automne 2023

Le sentier polyvalent est fermé au nord de l’avenue 
Carling pour permettre la construction des services 
publics et de la station; des détours sont en place pour 
les piétons et les cyclistes

Répercussions sur la circulation et la mobilité



Répercussions de la circulation et la mobilité 
(suite)

Lieu Délai Répercussions sur la circulation et la mobilité

Fermetures de voie sur le 
chemin Hunt Club

Automne 2023
Des fermetures de rue sont nécessaires sur le 
chemin Hunt Club pour permettre les travaux de 
construction de la Ligne 2

Chemins Earl Armstrong 
et Bowesville

Automne 2023
Multiples fermetures de voie pour reconfigurer 
l’intersection et installer un feu de circulation

Limebank et passage à niveau Automne 2023 Travaux sur la nouvelle intersection

Earl Armstrong et rue Main Automne 2023 Travaux sur la nouvelle intersection



Programme de gestion de 
la mise en œuvre du train 
de l’O- Train Sud
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• Le rapport du Programme de gestion de la mise 
en œuvre du train (PGMOT) identifie les travaux 
critiques essentiels pour un lancement public 
réussi.

• La feuille de pointage du PGMOT de l’Étape 2 de 
l’O-Train Sud comprend les informations 
suivantes :

• Véhicules et éléments fixes :

• Systèmes, essais et systèmes de communication

• Préparation des opérations et de l’entretien

• Projets à l’intention de la clientèle

• Communications et événements externes

• Tableau de bord

Mise à jour de la feuille de 
pointage
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Tableau de bord



Véhicules et éléments fixes
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Zone de rapport
État 

d’avance
ment

VÉHICULES
Véhicules (LINT d’Alstom)
Véhicules (FLIRT de Stadler)
STRUCTURES DE LA VOIE DE GUIDAGE
Pont du chemin Limebank
Ponts ferroviaires (x9)
Passerelles piétonnières (x2)
Passerelles reliant des sentiers polyvalents (x2) et 
passages inférieurs des sentiers polyvalents (x3)
Voie de guidage surélevée de la promenade de 
l'Aéroport
Saut-de-mouton d’Ellwood
Tunnel du Lac Dow et station de pompage
TRAVAUX CIVILS ET SUR LA VOIE DE 
GUIDAGE
Segments 1 à 5
POSE DES RAILS
Segments 1 à 5
Aménagements d’espaces OC
Bâtiments des chauffeurs d’autobus
Bureaux des superviseurs des autobus
Salles pour opérateurs de train léger

Abréviations

CCOTC
CCGT

Centre de contrôle des opérations du 
transport en commun 
Centre de contrôle des gares de triage

• Dates d’achèvement

o Ouverture de la passerelle piétonnière de la rivière 
Rideau prévue entre la fin octobre et le début 
novembre.



Véhicules et éléments fixes
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• Stations

o Mise sous tension requise à la station Lac Dow et à la 
station South Keys - les travaux commencent la semaine 
du 25 septembre.

o Services du Code du bâtiment : Permis d’occupation 
final requis pour toutes les stations afin de permettre 
l’accès au public.

• Installation d’entretien

o Services du Code du bâtiment : Permis d’occupation 
requis pour occuper un bâtiment à temps plein.

• Installations parc-o-bus / boucles d’autobus

o Travaux d’asphaltage critiques à Leitrim, Bowesville et 
Limebank prévus en octobre.

Zone de rapport
État 

d’avance
ment

STATIONS
Station Bayview
Station Corso Italia
Station Lac Dow
Station Carleton
Station Mooney's Bay
Station Walkley
Station Greenboro
Station South Keys
Station Uplands
Station Aéroport
Entrée intégrée de l’aéroport
Station Leitrim
Station Bowesville
Station Limebank

Boucle d’autobus - Leitrim
Parc-o-bus - Leitrim
Bâtiment des chauffeurs d’autobus - Leitrim
Boucle d’autobus – Bowesville
Parc-o-bus - Bowesville
Bâtiment des chauffeurs d’autobus - Bowesville
Routes d’accès - Limebank
INSTALLATION D’ENTRETIEN
Installation d’entretien et de remisage de la cour 
Albion



Mise à l’essai et mise en service
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Zone de rapport
État 

d’avanceme
nt

SYSTÈME DE STRUCTURE GLOBALE

Bayview - Système de structure globale (IER et CCOTC) Connectivité de la 
fibre optique

Mise à l’essai du système de structure globale

Mise à l’essai du Centre de contrôle de la circulation ferroviaire de structure 
globale

Mise à l’essai du CCOTC de structure globale

Radio P25

Systèmes répéteurs dans le tunnel

Pupitres-radio du CCOTC et du Centre de contrôle de la circulation ferroviaire

Walkley. Systèmes Radio P25 à Limebank et South Key

TÉLÉPHONE CELLULAIRE DANS LE TUNNEL

Systèmes de répéteurs de téléphone cellulaire 

Abréviations

BCC
IER
CCOTC

CCGT

Centre de contrôle de la circulation ferroviaire
Installation d’entretien et de remisage
Centre de contrôle des opérations du 
transport en commun
Centre de contrôle des gares de triage



Mise à l’essai et mise en service
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• Systèmes (caméras, téléphones, panneaux 
d’information des usagers, contrôle d'accès par 
intrusion, alarmes incendie et autres).

o Le taux de progression de la construction a 
retardé l’installation du système. Installation 
achevée à 80 %.

o Mise à l'essai et mise en service en cours.

o Retards dans l’installation et la mise en 
service de plusieurs appareils à la cour 
Albion - nombre élevé d’appareils qui 
doivent toujours être installés à cet endroit.

Zone de rapport
État 

d’avancem
ent

SYSTÈMES

Limebank - Installation et mise en service du système

Bowesville - Installation et mise en service du système

Leitrim - Installation et mise en service du système

Aéroport - Installation et mise en service du système

Uplands - Installation et mise en service du système

Greenboro - Installation et mise en service du système

South Keys - Installation et mise en service du système

Corso Italia - Installation et mise en service du système

Walkley - Installation et mise en service du système

Lac Dow - Installation et mise en service du système

Tunnel du Lac Dow et station de pompage - Installation du système

Bayview - Installation et mise en service du système

Cour Albion - Installation et mise en service du système

Carleton - Installation et mise en service du système

Mooneys’ Bay - Installation et mise en service du système



Mise à l’essai et mise en service
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• Mise à l’essai et mise en service

o Le début des tests de l’intégration des 
systèmes dépend de l’achèvement réussi 
des tests d’acceptation du système.

• Système de signalisation et de contrôle des 
trains

o Le progrès des essais a avancé, mais à 
un rythme plus lentement que ce qui était 
initialement prévu. Jusqu’à cinq trains en 
service achevés et travaux progressifs 
vers neuf en service.

Abréviations

BCC
EAS
EIS
CCOTC

CCGT

Centre de contrôle de la circulation ferroviaire
Essais sur l’acceptation du système
Essais d’intégration des systèmes
Centre de contrôle des opérations du 
transport en commun
Centre de contrôle des gares de triage

Zone de rapport Statut

MISE À L’ESSAI ET MISE EN SERVICE

Essais sur l’acceptation du système sur l'ensemble du système

Essais sur l’intégration du système sur l'ensemble du système

RÉGIE DES TRAINS

SSCT  - EAS statiques

SSCT  - EAS des véhicules

SSCT  - EAS de l’interface externe

SSCT  - EAS dynamiques

SSCT  - EAS finaux

SSCT  - Serveurs – Installation

SSCT  - Postes de travail CCOTC

SSCT  - Postes de travail BCC

SSCT  - Postes de travail YCC
VENTILATION DU TUNNEL 

Ventilation du tunnel du Lac Dow – EAS

Ventilation du tunnel du Lac Dow – EIS



Préparation des opérations et de l’entretien
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• Services du Code du bâtiment

o Les retards dans la mise en service des 
systèmes de protection contre les incendies 
et les systèmes de sécurité de personne ont 
causé un retard dans l’obtention des permis 
d’occupation des stations.

• Approbation de l’ONTS pour les ascenseurs

o Les retards dans l’installation et la mise en 
service du système de communication ont 
causé des retards pour la préparation de 
l’ascenseur en vue de l’approbation de 
l’ONTS.

• Le Système de rapports sur la gestion et le 
rendement de l’entretien est utilisé pour la 
gestion des biens et le calcul du rendement 
quotidien. 

Zone de rapport
État 

d’avance
ment

APPROBATIONS RÉGLEMENTAIRES

Services du Code du bâtiment : Permis d’occupation de la station

Ascenseurs : Approbation de l’Office des normes techniques et de 
la sécurité (ONTS)
SIO : Certificats de prévention des incendies et sécurité des 
personnes

Transport Canada : Certificat d’exploitation de chemin de fer

Office des transports du Canada : Certificat d’aptitude
PRÉPARATION DE L’ENTRETIEN
OCT Gestion de contrat
OCT Gestion d’installations
Système de rapports sur la gestion et le rendement de l’entretien 
(MMPRS
Livraison d’outils et d’équipement spécialisés
Équipement d’entretien livré
Entretiens des systèmes de TI
Pièces de rechange sur place
Personnel de l’entretien

Abréviation

OCT OC Transpo



Préparation des opérations et de l’entretien
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Abréviations

L2 et L4
R2 et R4
CCOTC

Ligne Sud, dont les Lignes 2 et 4
Service d’autobus de remplacement 
Centre de contrôle des opérations du 
transport en commun

Zone de rapport
État 

d’avance
ment

PROCÉDURES ET PLANS OPÉRATIONNELS
Plans et manuels sur l’exploitation et la maintenance
Procédures opérationnelles normalisées sur l’intervention en 
cas d’urgence
Diversions du CCOTC
ACCRÉDITATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Registre final des risques intégré
Dossier de la sécurité et de l’assurance de l’ingénierie (1re 
partie)
Système prêt pour la période de rodage
Dossier de la sécurité et de l’assurance de l’ingénierie (2e 
partie)
Système prêt pour le service
Plan de dossier de la sécurité des chauffeurs 
Dossier final de la sécurité des chauffeurs
Dossier de la sécurité de l’entretien
Évaluateur indépendant de la sûreté - Évaluation (TNEXT)
Vérificateur indépendant de la sécurité - Vérification (Ville)
Système de gestion de la sécurité (SGS)
Système de gestion de la sûreté (SGSu)
Certificats de sécurité finaux
PRÉPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE
Exercice à grand déploiement achevé

Zone de rapport
État 

d’avance
ment

COORDINATION PRÉLANCEMENT ET ESSAIS 
RÉELS
Exercices techniques et intégrés
Répétition générale
Exercices de simulation
PÉRIODE DE RODAGE
Plan de contrôle du rodage d’essai et procédure 
d’évaluation
PRÉPARATION DU SERVICE D’AUTOBUS
Mise à l’essai de la boucle d’autobus
Plans de boucles d’autobus et gestion des stations
Circuits d’autobus finaux
R2 et R4 - Plans de remplacement des trains
L2 et L4 - Plans de service complet



Préparation des opérations et de l’entretien
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Zone de rapport
État 

d’avanceme
nt

PROGRAMME DE FORMATION

Simulateur disponible

Programme élaboré et documents de formation fournis

Formation des instructeurs des opérateurs de train diesel (en classe)

Formation des opérateurs de train diesel (en classe)

Formation des contrôleurs de train diesel (en classe)

Formation en cours d’emploi

Chauffeur d’autobus

DOTATION ET RECRUTEMENT

Opérateurs de train diesel

Contrôleurs de train diesel

Superviseurs

Surintendants 

• Formation des opérateurs de train diesel 
(en classe)

o Assurer la disponibilité d’opérateurs 
pour les quarts de travail de mise en 
service et de formation.

• Formation sur les opérations

o Achever l’entièreté de la 
fonctionnalité du système pour 
permettre les formations finales des 
instructeurs, opérateurs et 
contrôleurs. 



Projets à l’intention de la clientèle
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Abréviation

ETEL
ITEL

Téléphone d’urgence
Téléphone d'urgence pour l’assistance aux 
passagers

Zone de rapport
État 

d’avance
ment

SYSTÈMES DE TI DESTINÉS AUX CLIENTS
Disponibilité de l’ascenseur
TVCF
Disponibilité des ETEL/ITEL 
OCT - Système d'affichage de l'information pour les 
passagers fourni
Annonce aux passagers/affichage de l'information 
pour les passagers - À bord des trains
Annonce aux passagers/affichage de l'information 
pour les passagers - Fourni par TransitNEXT
Perception des tarifs
AFFICHAGE DES STATIONS ET AMÉNAGEMENT 
DES STATIONS
Affichage
Panneaux publicitaires
Service à la clientèle / Lignes directes pour 
l’assistance à la clientèle
Bornes de recharge pour véhicules électriques
PROGRAMME DES ARTS
Arts à la station Limebank
Arts à la station South Keys
Arts à la station Corso Italia
INTÉGRATION DU SERVICE D’AUTOBUS ET DU 
RÉSEAU MULTIMODAL 
Liaisons des sentiers polyvalents
Panneaux d’orientation

• SYSTÈMES DE TI DESTINÉS AUX CLIENTS

o Il y a des retards en raison du taux de progression 
de l’installation du système, de la mise à l’essai et 
de la mise en service.

o Le TVCF et les ETEL/ITEL sont installés en grande 
partie, mais sont testés et connectés à la structure 
globale.

• Service à la clientèle / Lignes directes pour l’assistance à 
la clientèle

o Le taux de construction dans certaines stations a 
entraîné un retard dans l’installation des câbles de 
télécommunications.



Communications et événements externes
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Zone de rapport Statut

CAMPAGNE DE PRÉPARATION DE LA 
CLIENTÈLE
Événements de la journée d’ouverture
Campagne de marketing et de préparation 
client
INFORMATION POUR LES CLIENTS –
ÉTAPE 2
Contenu informatif de la station pour les clients



Processus de transfert
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Préparation de la station et de l’installation 
d’entretien

• Achèvement de la construction de la station 
et mise en service

• ONTS - Approbation de l'ascenseur
• Plans de sécurité-incendie
• Services du Code du bâtiment(permis 

d’occupation)

Approbations réglementaires
• Certificat d’exploitation de chemin de fer
• Certificat d’aptitude
• Approbation de diverses soumissions 

secondaires

Trains et systèmes
• Voie de guidage et voie ferrée
• Trains
• Signalisation, radio, systèmes de 

perception des tarifs et de 
communication

• Mise à l’essai et mise en service

Préparation des opérations et de l’entretien
• Formation des contrôleurs de train 

diesel 
• Formation des opérateurs de train 

diesel
• Formation des intervenants 

d’urgence
• Formation en matière d'entretien et 

outils pour les rapports des 
entrepreneurs

Rodage
Service



Processus de transfert
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• Approbations réglementaires
• Accréditation en matière de sécurité
• Vérificateur de l'intégration des systèmes et certificateur 

indépendant
• Vérificateur de la sécurité

Quasi-achèvement des 
travaux

• Configuration des espaces OC
• Mise à l’essai de la boucle d’autobus d’OC Transpo 
• Modifications aux autobus et au réseau de transport 

en commun d’OC Transpo
• Campagne de communication d’OC Transpo 

Préparation d’OC Transpo

• Préparation des opérations et de l’entretien
• Trains et systèmes
• Préparation de la station et de l’installation 

d’entretien
• Préparation du tunnel

Période de rodage

• Répétition générale et essais supplémentaires

Service aux passagers



9 août – Séance d’orientation des conseillers

15 août – Note de service trimestrielle de l’Étape 2

29 août Sous-comité du train léger – Mise à jour de la 
construction de l’Étape 2

14 septembre TC– Mise à jour sur le TLR

29 septembre Sous-comité du train léger
• Analyse approfondie de l’O-Train Sud
• Mise à jour sur l’enquête publique et plan 

d’action

12 octobre - Commission du transport en commun
• Analyse des causes fondamentales du problème 

avec le roulement
• Rapport - Incidents du TLR liés à la pluie 

verglaçante, aux éclairs et à d’autres problèmes

Automne 2023 - Nouvelle page Web de l’Étape 2 sur 
OCTranspo.com 

Diffusion de 
l’information

65



Restez à l’affût

Pour voir des vidéos sur les progrès, visitez : youtube.com/c/Octranspo1Ottawa

Suivez-nous sur Instagram: @OC_Transpo

Consultez notre site Web: ottawa.ca/etape2

Inscrivez-vous à l’infolettre: Ottawa.ca/Stage2communiquez

Communiquez avec nous: etape2@ottawa.ca



Questions?

67
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